

# 挑戦元年アクションプラン

(行程表)

進捗状況

(平成23年2月→9月)

平成23年11月

# 目 次

I. くまもとの再デザインに取り組みます	
1. 市役所の再デザイン	1
2. 交通体系の再デザイン	3
3. 中心市街地の再デザイン	4
II. もっと暮らしやすさを実感できるまちを 実現します	5
III. 選ばれる都市くまもとを実現します	9

挑戦元年アクションプラン(行程表)進捗状況(平成23年2月→平成23年9月)

区分、No.	項目	22(年度)	23	進捗状況(平成23年9月末時点)
①. 政令指定都市くまもとの実現				
1	ア. 政令市の実現			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>5つの区役所の設置</li> <li>事務権限移譲の円滑化</li> </ul>	設計 協定締結	工事 事務引継	平成24年4月1日の供用開始に向けて工事中 事務引継の準備中
2	イ. 都市ブランドの情報発信			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>熊本都市ブランドの情報発信</li> <li>熊本都市圏及び九州縦軸・横軸連携の推進</li> </ul>	都市ブランド 情報発信強化 連携事業 の推進	⇒ ⇒	「わくわく都市くまもと」ホームページによる情報発信などを実施中 三都市連携の取り組みに加え、九州横軸連携推進フォーラムを開催予定
3	ウ. 地域主権における大都市制度の確立			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>指定都市市長会の一員として活動</li> </ul>	—	オブザーバー 参加	オブザーバーとして各種会議に参加
②. 区役所を最大限に活用				
4	ア. 市民サービスの向上			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>区役所における総合的市民サービスの提供</li> </ul>	検討	職員研修等による 準備	職員研修等を実施中
5	イ. 区のみちづくり予算の確保			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>区ごとのみちづくりの予算</li> </ul>	区役所の 権限の検討	制度設計	制度設計中
6	ウ. 区民会議(仮称)の設置			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>区民会議(仮称)の設置</li> </ul>	—	設置準備	設置に向けて準備中
7	エ. 区ごとの振興ビジョンの策定			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>区ごとの振興ビジョンの策定</li> </ul>	—	制度設計	制度設計中
③. 意思決定等をスピードアップ				
8	ア. フラット化			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>部の廃止による組織のフラット化</li> </ul>	—	準備及び 制度改正	平成24年4月1日の新体制に向けて、制度改正等の準備中
9	イ. 市政経営会議の設置			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>市政経営会議の設置</li> </ul>	—	制度の検討	制度の検討中
④. 都市戦略力の向上				
10	ア. 農水商工局の設置			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>農水商工局の設置</li> </ul>	準備及び 条例改正	設置及び運営	平成23年度当初に設置済
11	イ. 観光文化交流局の設置			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>観光文化交流局の設置</li> </ul>	準備及び 条例改正	設置及び運営	平成23年度当初に設置済
12	ウ. 東京事務所の強化			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>東京事務所機能の拡充</li> </ul>	—	国との連絡調 整等活動強化	機能強化に向けて取り組み中
⑤. さらなる行財政改革				
13	ア. 行財政改革の推進			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>行財政改革の推進</li> </ul>	計画の推進	⇒	計画を推進中
14	イ. 総人件費の抑制			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>定員管理の徹底</li> <li>総人件費の抑制</li> </ul>	中期定員管理 計画の実施 業務効率化 の推進	⇒ 給料表を 国公表へ切替	計画に基づく定員管理を実施中 平成23年4月1日に給料表の国公表への切替を実施済
15	ウ. 市場化テストの検討			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>外部委託の可能性及び市場化テストの検討</li> </ul>	—	制度設計及び モデル事業準備	制度設計及びモデル事業準備中
16	エ. 事業仕分けの導入			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>事務事業外部評価の実施</li> </ul>	実施準備	テーマを 設定し実施	12細事業を対象とし、平成23年8月27、28日に事務事業外部評価会議を実施済
17	オ. IR・市債公募債の発行・公債管理の徹底			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>IR・市債公募債の発行・公債管理の徹底</li> </ul>	—	事前調査検討 及び対公表	平成24年度の実施に向けて調査・検討中

I. くまもとの再デザインに取り組みます

区分、No.	項目	22(年度)	23	進捗状況(平成23年9月末時点)	
I. くまもとの再デザインに取り組みます 1. 市役所の再デザイン	⑥. 情報共有・市民参画の推進				
	18	ア. 2000人市民委員会の設置			
		▪ 2000人市民委員会の設置	—	委員の選考、設置及び運営	委員会を設置し、平成23年10月23日に第1回の全体研修会及びアンケートを実施済
	19	イ. 直接対話の充実			
		▪ 市民との直接対話のさらなる充実	おでかけトーク等の継続開催	高校生とのゆめトーク実施	おでかけトーク等を実施中 また平成23年11月に高校生とのゆめトークを実施予定
	20	ウ. 市政リレーシンポジウムの開催			
		▪ 市政リレーシンポジウムの開催	—	リレーシンポジウムの開催	平成23年10月23日に第1回を開催(全5回開催予定)
	21	エ. 公的オンブズマンの設置			
		▪ 公的オンブズマンの設置	制度の構築	制度の運用	平成23年11月1日に制度運用開始
	⑦. 信頼される市役所の実現				
	22	ア. コンプライアンス担当監の設置			
		▪ コンプライアンス担当監及び推進員の設置	—	担当監及び推進員の任命	10月1日付でコンプライアンス担当監を委嘱済
	23	イ. 公務員倫理の徹底			
		▪ 公務員倫理の徹底	研修の継続実施及び強化	⇒	研修の継続及び強化を実施中
	▪ 内部通報制度の運用	制度の運用	制度の検証	制度の検証を実施中	
24	ウ. 大学等と連携した職員の資質向上				
	▪ 市役所職員の資質向上	政策コンペ参加及び職員派遣	⇒	政策コンペ等への適宜参加及び大学へ職員派遣中 また、政策形成能力向上に向けたしくみづくりを検討中	

区分、No.	項目	22(年度)	23	進捗状況(平成23年9月末時点)
	①. 誰もが利用できる公共交通網の整備			
25	ア. 鉄軌道を軸とした公共交通体系の整備			
	鉄軌道との結節拠点の整備	熊本駅西口駅前広場バス乗入れ	新水前寺駅結節強化実施	新水前寺駅の結節については、平成23年4月1日供用開始
	バス乗換拠点(ターミナル)の改善	乗換案内板の設置	設計及び工事	乗り換え案内情報提供の検討中
	交通基本条例(仮称)の制定	—	調査検討	バスのあり方検討協議会にて条例について調査検討中
	GPSバスナビゲーションシステム導入	—	—	関連情報等について調査検討中
26	イ. バス網の再編			
	市営バス路線の移譲円滑化の推進	バス路線移譲検討	上熊本営業所分移譲	H23年度路線移譲は完了 H24年度移譲分について協議中
27	ウ. 区バス等の運行			
	区バス等の導入	計画策定	意見調整及び広報	区バスの運行計画調整を終了し、平成24年4月1日の運行に向け準備中
28	エ. ICカードの導入			
	ICカード導入の推進	関係機関との協議	導入検討	導入システムの検討及び関係機関との協議中
29	オ. バリアフリー化等による市電の利便性向上			
	誰でも利用しやすい市電利用環境の整備	順次電停改良工事	低床電車機種選定	電停については、順次改良工事を実施中 超低床車両の増車については、平成24年度の経営健全化計画の中間見直しの中で整理予定
30	カ. 近見新駅(仮称)の実現			
	近見新駅(仮称)の整備	需要調査	基本調査	駅前広場の基本計画等の検討中
	②. 高速交通体系へのアクセスの充実			
31	ア. 熊本駅の乗り換え利便性の向上			
	熊本駅東口駅前広場の整備	—	基本計画	熊本駅東口駅前広場の完成形整備に向け基本計画を作成中
32	イ. 植木・北バイパス、熊本西環状道路の整備			
	熊本西環状道路の整備	県事業に対する負担	⇒	来年度からの市施工に向け、県からの引継作業中
33	ウ. スマートインターチェンジの設置			
	(北熊本)スマートインターチェンジの設置	—	測量・設計等	工事着手に向け、測量・設計中
	(城南町)スマートインターチェンジの設置	—	計画等	関係機関と勉強会を立ち上げ、スマートインターチェンジの設置に向け検討中
34	エ. 高速道路利用料金軽減策の検討			
	熊本市圏における都市内交通の円滑化の推進	—	検討	熊本市圏における都市内交通円滑化を検討するとともに、パーソントリップ調査について、実施に向け準備中
35	オ. 熊本港の拠点性の向上			
	熊本港の整備の促進(県事業)	港湾の改修、補修	⇒	県事業への負担金支出
	ポートセールスの促進	利用企業及び航路の開拓	⇒	新たに国際コンテナ物流促進事業助成制度を創設し、利用促進を図っている
36	カ. 阿蘇くまもと空港の路線維持・拡大			
	阿蘇くまもと空港国際線の利用促進	チャーター便の誘致	⇒	国際線チャーター便の誘致に向けた協議会への負担金を支出
	県・市連携によるJRやバスを活用した熊本空港への移動円滑化の促進	社会実験	検討及び調査	県・市連携によりJRやバスを活用した熊本空港への移動円滑化の促進を図るため、空港ライナー(タクシー)の試験運行中
	③. 環境負荷の小さい交通体系の実現			
37	ア. 市電の利用促進			
	市電車両りフレッシュ・ロケーションシステム事業	—	—	リフレッシュについては、平成24年度実施に向け検討中 ロケーションシステムの導入については、平成24年度の経営健全化計画の中間見直しの中で整理予定
	熊本駅東口駅前広場の整備(市電の駅舎乗入れ)【No.31再掲】	—	基本計画	熊本駅東口駅前広場の完成形整備に向け基本計画を作成中
	パークアンドライドの促進	取り組みの促進	⇒	促進に向けて取り組みを実施中
38	イ. 公用車のカーシェアリングの導入			
	公用車のカーシェアリングの導入	検討	⇒	試験導入検討中

I. くまもとの再デザインに取り組みます

区分、No.	項目	22(年度)	23	進捗状況(平成23年9月末時点)
	①. 歴史・水・緑にあふれた城下町づくり			
39	ア. シンボルロードの歩行者空間化			
	・ 桜町・花畑地区の再開発促進及びまちづくりの推進	—	再開発進捗に合わせた推進	桜町・花畑地区の再開発は、再開発進捗に合わせたまちづくりの推進中 シンボルロードの歩行者空間化については、基本構想策定中
40	イ. ジェーンズ邸の移転・活用			
	・ ジェーンズ邸の移築と活用	—	調査及び設計等	移築と修繕に向けた調査中
41	ウ. 町屋の保全・活用			
	・ 城下町の風情を感じられる町並みづくりの推進	—	調査	地元・行政・有識者による協議会を設置し、町並みづくりの推進のため協議中
42	エ. 親水環境の整備			
	・ 坪井川親水空間等の整備	街なかの親水施設の整備	親水施設を活かした街づくり	親水空間の整備を行うとともに、親水施設を活かした街づくりを展開中
43	オ. 緑の魅力向上			
	・ 市電線のじゅうたん事業等による緑の魅力向上	軌道敷緑化整備、緑化支援	⇒	軌道敷緑化整備や緑化支援を実施中
	②. 活気にあふれ、にぎわいのあるまちづくり			
44	ア. コンベンション機能の充実			
	・ コンベンション等の誘致活動の推進	誘致活動実施	⇒	コンベンション等の誘致活動を実施中
	・ コンベンション施設の整備	コンベンション施設の検討	基本構想策定	コンベンション施設の基本構想を策定中
	・ 花畑地区文化ホールの整備	基本計画の検討・作成	⇒	文化ホールの基本計画を作成中
45	イ. 魅力ある中心商店街づくり			
	・ 中心市街地の賑わいづくり	イベント開催	⇒	賑わいに寄与するイベントへの支援を実施中
	・ IT活用による利便性向上の支援	—	支援情報の提供等	商店街が取り組む事業に対する支援情報を提供
46	ウ. くまもと森都心プラザの整備			
	・ 「くまもと森都心プラザ」の整備、運営	工事	供用、指定管理者が運営	平成23年10月1日からオープンし、指定管理者による運営開始
47	エ. 熊本駅周辺の交流人口の増加			
	・ 熊本合同庁舎の建設による熊本駅周辺の交流人口増加	合同庁舎B棟建設要望活動	早期建設促進及び移転要望	新熊本合同庁舎B棟の着実な整備推進を要望中
	③. 城下町の魅力を楽しめる環境の整備			
48	ア. 自転車貸し出しステーションの設置			
	・ 自転車利用環境整備基本計画策定及び自転車走行空間の整備	基本計画作成及び工事実施	実施計画作成及び工事実施	整備を進めるとともに、実施計画を作成中
	・ レンタサイクルの導入推進	実証実験	事業化検討	実証実験の結果をもとに、事業化を検討中
49	イ. しろめぐりんの見直し			
	・ 熊本城周遊バス「しろめぐりん」運行方法の変更	変更実施	⇒	運行ルート及び運行間隔の見直しを行い、現在、新ルートで運行中
50	ウ. 熊本駅都心間協働のまちづくりの推進			
	・ 熊本駅都心間協働のまちづくりの推進	—	支援策検討	まちづくり団体等と協働でまちづくりを推進中

1. くまもとの再デザインに取り組みます

区分、No.	項目	22(年度)	23	進捗状況(平成23年9月末時点)
	①.安全安心なまちの実現			
51	ア.災害に強いまちづくりの推進			
	▪ 河川の整備及び浸水対策事業等の実施	事業の実施	⇒	事業を実施中
	▪ 防災意識の啓発及び自主防災クラブの結成促進	意識啓発及びクラブ結成促進	⇒	継続して意識啓発、結成促進中
	▪ 災害時要援護者の登録・支援	要援護者の登録推進	⇒	要援護者の登録・支援を継続して推進中
	▪ 学校施設など公共施設の耐震化の推進	事業の実施	⇒	学校施設の耐震化は、耐震診断が終了し、今後必要な補強工事が確定したことを受け、2年前倒して平成25年度末の完了予定
52	イ.熊本まちなかクリーンアップ作戦の実施			
	▪ 熊本まちなかクリーンアップ作戦の実施	指導啓発及びパトロールの実施	⇒	指導啓発、パトロール実施中
53	ウ.放置自転車の解消			
	▪ 駐輪場の整備及び有料化	駐輪場の整備	駐輪場の整備及び条例改正	平成23年9月に有料化に伴う条例の改正を実施済
54	エ.1区1消防署体制の段階的整備			
	▪ 1区1消防署体制の構築	政令市移行時の組織検討	政令市移行時の体制準備	南消防署の新設に向けて準備中
55	オ.警察署配置・管轄の見直し			
	▪ 警察署配置・管轄の見直しの実現(県事業)	実現に向けた協議	⇒	「警察署の管轄区域等を考える懇話会」において、意見取りまとめ中
	②.子育てしやすいまちづくり			
56	ア.保育園の待機児童ゼロ			
	▪ 保育所整備による待機児童の解消	調査準備	調査及び計画策定	保育所整備の計画を策定中 また、家庭的保育事業について内容を検討中
57	イ.多子世帯等の子育て支援の強化			
	▪ 第3子以降3歳未満児の保育料無料化の実施	—	無料化の実施	平成23年4月1日から、第3子以降3歳未満児の保育料無料化を実施済
	▪ 育児休業中の保育継続の実施	年中児以上に実施	年少児まで拡大	平成23年4月1日から、育児休業中の保育継続を3歳以上まで拡大済
58	ウ.認可外保育施設利用者の助成充実			
	▪ 待機児童への保育所入所支援	—	検討	認可外保育施設利用料の一部助成について検討中
59	エ.子ども医療費の助成拡充			
	▪ 子ども医療費助成の拡大	助成継続	小学3年生まで助成拡充	平成23年10月診療分から、小学3年生までの全ての医療費について助成拡充
	③.子どもの成長を見守るまちづくり			
60	ア.子育て支援事業とネットワークの連携強化			
	▪ こんにちは赤ちゃん事業の推進	事業継続	全校区に拡充	生後4か月までの赤ちゃんのいる家庭の全戸訪問を目指して事業展開中 地域組織による訪問も78校区で実施
	▪ 養育支援家庭訪問事業の推進	事業継続	支援対象拡大	平成23年4月1日から、対象家庭を拡大して支援を実施中
	▪ 子育て支援ネットワークの推進	事業継続	全校区への設置準備	89校区でネットワークを整備 全校区への整備を準備中
61	イ.子育て相談ネットワークの強化			
	▪ 子どもを守る地域ネットワークの機能強化	事業継続	区制移行に向け組織検討	区制移行に向けた組織の検討中
62	ウ.里親制度の積極的な活用			
	▪ 「こうのつりのゆりかご」の検証	ゆりかごの検証	検証結果の公表	「こうのつりのゆりかご」の検証を行っており、年度末に中期的検証結果を公表予定
	▪ 里親制度の積極的な活用	検討	里親募集の広報等	里親制度の広報等を実施中
63	エ.(仮称)こどもセンターの設置			
	▪ (仮称)こどもセンター設置による子どもの成長支援	工事	工事及び開設準備	平成24年4月1日のセンター開設に向け、建設工事及び開設準備を実施中
64	オ.障がいのある子どもの療育支援			
	▪ ネットワーク型の療育システムの充実	事業継続	事業充実	ネットワーク型の療育システムの充実に向けて取組み中

II.もっと暮らしやすさを実感できるまちを実現します

区分、No.	項目	22(年度)	23	進捗状況(平成23年9月末時点)
	④. 高齢者が安心して暮らせるまちづくり			
65	ア. 健康づくりや社会参加の促進			
	▪ 高齢者の社会参加の促進	支援	⇒	高齢者の社会参加の促進を支援中
	▪ 高齢者の生きがい活動の推進	支援	⇒	高齢者の生きがい活動の推進を支援中
	▪ 高齢者の雇用の安定と拡大	セミナーの開催	⇒	高齢者の雇用の安定と拡大に関するセミナーを開催
66	イ. 高齢者に適した居住環境の整備			
	▪ 高齢者の居住安定化の推進	相談窓口の創設	計画の策定	高齢者居住安定確保計画作成中 また、あんしん住み替え相談窓口を設置し、運用中
67	ウ. 地域との連携によるケアの充実			
	▪ 地域包括ケアシステムの構築	—	構築	地域包括ケアシステムに向け取り組み中
68	エ. 重症化の予防、権利擁護の推進			
	▪ 認知症高齢者等の支援	支援	⇒	認知症高齢者等の支援を実施中
	▪ 成年後見人制度等の利用支援	支援	⇒	成年後見人制度等の利用支援を実施中
	⑤. 障がいのある方が生きがいを持てる生活環境づくり			
69	ア. 就労等の自立支援の強化			
	▪ 障がい者への就労支援の推進	—	体制検討と雇用奨励金交付	就労支援の推進体制について検討中 また、平成23年度から雇用奨励金を交付
	▪ 市民協働による地域生活支援の推進	実施	⇒	地域生活支援の推進を実施中
70	イ. 地域移行の支援			
	▪ 障がい者福祉相談所(仮称)の設置等相談支援体制の充実	相談所開設の準備	⇒	平成24年4月1日の相談所開設に向けて準備中
	▪ 障がい者住宅整備への支援	継続実施	⇒	障がい者住宅整備への支援を実施中
71	ウ. こころの健康センター(仮称)の設置			
	▪ 精神保健の向上と精神障害者の福祉の増進	センター開設の準備	⇒	平成24年4月1日センター開設に向けて準備中
	⑥. 誰もが健康で暮らせるまちづくり			
72	ア. くまもと医療都市ネットワーク懇話会の設置			
	▪ くまもと医療都市ネットワーク懇話会の設置等先端医療都市の実現	—	懇話会設置とデザイン策定	懇話会を設置し、ランドデザインを策定中
73	イ. プレホスピタルケア(病院に到着するまでの医療)の充実			
	▪ プレホスピタルケアの充実	—	救急ワークステーション設置検討	救急ワークステーション設置に向けて検討中
74	ウ. 健康づくりのための環境整備			
	▪ 各種検診・健康診断、予防接種の充実	受診しやすい環境の整備	⇒	受診しやすい環境の整備について実施中
	▪ 慢性腎臓病(CKD)対策の推進	病診連携システム運用	⇒	病診連携システムを運用中
75	エ. 安定した国民健康保険制度の運営			
	▪ 国民健康保険制度の適正な運営	適正給付及び収納率の向上	健全化計画の見直し	国民健康保険会計健全化計画の見直し中
	⑦. 人材を育てる教育環境の実現			
76	ア. 熊本市ならではの教育の実現			
	▪ 政令市移行に伴う熊本市ならではの教育の推進	教職員採用と昇任選考検討	⇒	平成24年度から実施する教職員採用と昇任選考について検討中
77	イ. 国際化に対応した人材の育成			
	▪ 外国語教育の充実	小学校英語活動先行実施	小学校英語活動完全実施	平成23年4月1日から、全小学校(5年生以上)における英語活動を実施済
78	ウ. 学校規模の適正化			
	▪ 分離校の新設など学校規模の適正化の推進	田迎・力合小分離校建設	⇒	田迎・力合小分離校について建設工事中
79	エ. 学校のサポートシステムの充実			
	▪ スクールソーシャルワーカー(SSW)、スクールカウンセラー(SC)の拡充	—	SSW配置実施	平成23年4月からSSWの配置を完全実施済
80	オ. 特別支援教育の充実			
	▪ 特別支援教育の充実	学級支援員等の派遣拡充	特別支援教育の方針決定	特別支援教育の充実に向けての方針について検討中

II. もっと暮らしやすさを実感できるまちを実現します



区分、No.	項目	22(年度)	23	進捗状況(平成23年9月末時点)
	⑧. 市民協働のまちづくり			
81	ア. 市民参画と協働の推進条例の制定			
	「市民参画と協働の推進条例」の制定	条例制定	条例施行	平成23年4月1日から「市民参画と協働の推進条例」を施行済
82	イ. 区役所を中心としたまちづくりと支援強化			
	地域のまちづくり活動支援	まちづくり活動支援	⇒	まちづくり活動について支援中
	資金支援を含めたボランティア活動支援の推進	市民活動支援について検討	資金支援制度の検討	資金支援制度について検討中
83	ウ. 男女共同参画の推進			
	男女共同参画の推進及び審議会等の女性委員の同数化	審議会等設置方針の改定	委員選定時の事前協議実施	審議会等の委員選定時の事前協議を実施中
84	エ. 市民協働による動物愛護の推進			
	市民協働による動物愛護の推進	動物愛護活動の推進	愛護棟基本計画	愛護棟の基本計画を策定中
85	オ. 民間主体による地域おこしの支援			
	ロアッソ熊本の活動支援	出資及び県民運動本部支援	⇒ 出資の拡充	平成23年度にロアッソ熊本への出資を拡充済
	⑨. 持続的に発展する農水産業の振興			
86	ア. 農水産物ブランドの確立			
	くまもと市産農畜産物ブランド化の推進	資源調査開始	地産地消サイトの構築	ブランド化の推進を図るとともに、現在新たにサイト開設や新商品開発支援策などを構築中
	くまもと水産物ブランド化の推進	ハマグリ弁当の開発	ハマグリ of 安定流通	市産農産物と併せてブランド化を推進中 平成23年度は、ハマグリ弁当を開発し、同年10月1日から販売
87	イ. 農産物の直販拠点施設の整備			
	城南町物産館の建設	整備計画	⇒	整備計画に基づき計画を推進中
	植木町農産物の駅(仮称)の建設	整備計画	⇒	最終候補地の選定について検討中
88	ウ. 担い手の確保・育成			
	農業後継者の育成及び経営基盤の強化	活動助成や講習・研修実施	⇒	担い手の育成、経営基盤の強化に取り組み中
	漁家の育成	支援及び環境対策講習会	⇒	担い手育成に取り組み中
89	エ. 環境と調和の取れた農水産業の支援			
	農業基盤の整備(南尾迫・小島・梅洞地区 ほか)	県事業に対する負担	⇒	県事業への負担金支出
	漁場環境保全対策の推進	—	環境保全への支援	水産資源の環境保全への支援に取り組み中
	⑩. 働く場があふれるまちづくり			
90	ア. 地域の活力である中小企業の振興			
	ビジネス支援センターの管理運営	開設準備	供用及び指定管理者が運営	平成23年10月1日からオープンし、指定管理者による運営開始
91	イ. 中小企業の国際化の支援			
	中小企業の新商品開発及び海外進出の支援	支援継続	支援継続や見本市助成拡充	支援継続及び見本市助成について拡充
92	ウ. ベンチャー企業の育成・支援			
	大学と連携した起業家への支援	支援継続	⇒	支援中
	ビジネス支援センターの管理運営【No.90再掲】	開設準備	供用及び指定管理者が運営	平成23年10月1日からオープンし、指定管理者による運営開始
93	エ. 熊本イノベーション大賞(仮称)の設置			
	地場産業イノベーション創出の支援	—	事業スキームの策定	事業実施に向け、事業スキームを策定中
	地場製品トライアル調達の実施	—	制度策定及び導入	制度策定及び導入に向け取り組み中
94	オ. 企業誘致の促進、就業の支援			
	積極的な企業誘致の推進	誘致活動、説明会開催	誘致活動、説明会・見本市等	平成24年度の企業立地促進補助制度の見直しを検討中
	雇用の安定と若年者の就職活動の支援	ガイダンス等の開催	ガイダンスや支援塾等開催	企業ガイダンス等求職者の就業支援を実施中
95	カ. 地域商店街の活性化			
	買い物弱者対策の支援	制度設計	商店街の取り組みへの支援	商店街の取り組みへの支援を実施中

II. もっと暮らしやすさを実感できるまちを実現します

区分、No.	項目	22(年度)	23	進捗状況(平成23年9月末時点)	
II もっと暮らしやすさを実感できるまちを実現します	⑪. 低炭素都市づくり				
	96	ア. 低炭素都市づくりの強化			
		■ 熊本市カーボン・オフセット(低炭素都市づくり)基金の創設	基金創設の検討	基金設置条例の制定	平成24年度以降の基金創設に向けて検討中
		■ ライフステージ別環境教育の推進	カリキュラム構築と運用の検討	カリキュラム運用と研修会実施	平成23年12月からのカリキュラム運用に向けて取り組み中
		イ. 公用車のカーシェアリングの導入			
		■ 公用車のカーシェアリングの導入【No.38再掲】	検討	⇒	試験導入検討中
	97	ウ. 地下水量の保全と質の確保			
		■ 節水や水源かん養の推進	かん養対策の推進	新節水市民運動の展開	新節水市民運動を展開中、白川中流域かん養対策実施中
		■ 硝酸性窒素の削減による地下水質の保全	2次削減計画での対策促進	⇒	継続して2次削減計画での対策を促進中
	⑫. 身近にスポーツを楽しめるまちづくり				
	98	ア. 熊本城マラソンの開催			
		■ 熊本城マラソンの開催	開催準備	開催準備及び開催	平成24年2月19日に熊本城マラソンを開催予定
	99	イ. スポーツ大会・イベントの誘致促進			
		■ スポーツコンベンション誘致の推進	スポーツ大会・合宿の誘致	⇒	スポーツ大会・合宿の誘致を実施中
	100	ウ. スポーツ活動が楽しめる環境整備			
		■ スポーツ活動環境の充実	地域スポーツクラブの育成支援	⇒	総合型地域スポーツクラブの育成支援を展開中
	⑬. 文化力の高いまちづくり				
	101	ア. 文化芸術活動の支援、触れる機会の充実			
		■ 文化芸術活動への支援や触れる機会の充実	文化活動支援文化事業開催	⇒	文化活動の支援及び文化事業の開催の実施中
	102	イ. 文化芸術を支える担い手の支援			
	■ 文化芸術を支える担い手の支援	人づくり基金等による支援	⇒	人づくり基金等による支援を実施中	
103	ウ. 文化遺産、伝統文化等の継承				
	■ 文化遺産の保全、伝統文化の継承	保全継承団体への補助	⇒	保全継承団体への補助を実施中	
	■ 博物館展示のリニューアル	リニューアルの検討	基本構想及び基本計画策定	基本構想及び基本計画を策定中	
104	エ. 永青文庫の活用				
	■ 永青文庫の活用	—	関係機関と連携した展開	関係機関と連携して永青文庫の活用を検討中	

区分、No.	項目	22(年度)	23	進捗状況(平成23年9月末時点)	
Ⅲ 選ばれる都市くまもとを実現します	①. 多くの人から暮らす場所として選ばれる都市				
	105	ア. 「住みなっせ、熊本キャンペーン」の実施			
		▪ 「住みなっせ、熊本キャンペーン」の実施	—	キャンペーンの実施	キャンペーンを実施中 11月に体験ツアーを実施予定
	106	イ. 暮らす場所としての優位性のPR強化			
		▪ 熊本の暮らす場所としての優位性のPR強化	—	PRの実施	優位性のPRを実施中
	107	ウ. 定住促進の支援制度の創設			
		▪ 定住促進支援制度の創設	—	制度の検討	定住促進支援制度について検討中
		エ. 高齢者に適した居住環境の整備			
		▪ 高齢者の居住安定化の推進 【No.66再掲】	相談窓口の創設	計画の策定	高齢者居住安定確保計画作成中 また、あんしん住み替え相談窓口を設置し、運用中
	②. 観光で選ばれる都市				
	108	ア. 関西以西からの観光客誘客の推進			
		▪ 国内観光客の誘客を促すPRの実施	各種媒体によるPRの実施	PRの拡充	国内観光客の誘客を促すPRを拡充
	109	イ. 都市連携による観光ルートづくりの推進			
		▪ 広域観光ネットワークの推進	推進継続	⇒	広域観光ネットワークの推進に取り組み中
	110	ウ. 中心市街地の回遊性の向上			
		▪ 熊本城第Ⅱ期復元整備の実施	復元整備継続	⇒	復元整備事業を継続して実施中
		▪ 「桜の馬場 城彩苑」を拠点とした回遊性の向上	城彩苑整備完了	城彩苑の活用による回遊性の向上	城彩苑の活用による回遊性の向上について検討中
	111	エ. くまもとまちあるき観光の推進			
		▪ 記念館等の保全活用	施設改修	改善計画策定	記念館等の保全活用に関する改善計画を策定中
		▪ まち歩き旅行商品開発	—	調査及び商品開発	まち歩き旅行商品について調査及び商品開発を実施中
	112	オ. 観光拠点の活用と情報発信			
		▪ 新幹線総合車両基地の活用	—	—	平成23年6月より新幹線総合車両基地一般公開開始 新幹線総合車両基地における催しなど情報発信等を実施中
		▪ 塚原古墳群の活用	情報発信等	⇒	塚原古墳群の活用についての情報発信等を実施中
		▪ 田原坂・植木温泉の活用	情報発信等	⇒	田原坂・植木温泉の活用についての情報発信等を実施中
113	カ. 誰もが移動しやすい環境の整備				
	▪ リフト付き観光バスの導入の促進	—	導入支援策の検討	リフト付き観光バスの導入の支援策を検討中	
	▪ 誰でも利用しやすい市電利用環境の整備 【No.29再掲】	順次電停改良工事	低床電車機種選定	電停については、順次改良工事を実施中 超低床車両の増車については、平成24年度の経営健全化計画の中間見直しの中で整理予定	
114	キ. フィルムコミッションの活動体制の強化				
	▪ フィルムコミッションの支援	支援継続	事務局体制の検討	フィルムコミッション事務局体制について検討中	
③. コンベンション開催地として選ばれる都市					
115	ア. 国内外のコンベンション、スポーツ大会の誘致				
	▪ コンベンションの誘致及びおもてなし提供体制の整備	誘致活動	誘致活動や商店街と連携	コンベンションの誘致活動や商店街との連携を実施中	
	イ. コンベンション機能の充実				
	▪ コンベンション等の誘致活動の推進 【No.44再掲】	誘致活動実施	⇒	コンベンション等の誘致活動を実施中	
	▪ コンベンション施設の整備 【No.44再掲】	コンベンション施設の検討	基本構想策定	コンベンション施設の基本構想を策定中	
	▪ 花畑地区文化ホールの整備【No.44再掲】	基本計画の検討・作成	⇒	文化ホールの基本計画を作成中	
116	ウ. 日中韓首脳会議やアジア太平洋都市サミット等の国際会議の誘致				
	▪ アジア太平洋都市サミット等の国際会議の誘致	各種国際会議の誘致活動	⇒	各種国際会議の誘致活動を実施中	

区分、No.	項目	22(年度)	23	進捗状況(平成23年9月末時点)
	④. 企業の立地・進出先として選ばれる都市			
117	ア. 企業立地の促進			
	▪ 積極的な企業誘致の推進 【No.94再掲】	誘致活動、説明会開催	誘致活動、説明会・見本市等	企業立地促進補助制度の見直しを検討中
118	イ. 立地環境の整備			
	▪ 企業立地環境の整備	今藤地区調査及び設計	今藤地区造成	今藤工業団地を整備中
119	ウ. 起業化、新規創業の支援			
	▪ 新規創業支援及び人材育成の実施	支援継続	⇒	起業家支援を行うとともに、産学連携機関等を通じた人材育成支援中
	▪ ビジネス支援センターの管理運営【No.90再掲】	開設準備	供用及び指定管理者が運営	平成23年10月1日からオープンし、指定管理者による運営開始
120	エ. 企業誘致体制の強化			
	▪ 企業誘致体制の強化	—	東京に立地専門部門設置	平成23年度から企業立地推進室及び東京出張所を設置したほか、平成24年度の立地支援本部及びワンストップサービス導入等の企業誘致推進体制の強化を検討中
121	オ. 熊本市立地企業懇話会の設置			
	▪ 熊本市立地企業懇話会の設置	企業立地懇話会開催	⇒	熊本市への進出企業や地場企業などの情報交換やニーズ把握を強化するとともに、懇話会の今後のあり方について検討中
	⑤. 学ぶ場所として選ばれる都市			
122	ア. 知的集積やノウハウを活用できる仕組みの構築			
	▪ 高等教育コンソーシアム熊本との連携強化	活動への積極的な関与	⇒	特別会員としてコンソーシアムに参加し活動中
123	イ. 学生力を活かすまちづくり			
	▪ 学生がまちづくりに参加できる仕組みづくり	高等教育機関との連携強化	⇒	くまもと都市戦略会議において「学生が元気なまちづくり」について検討中
124	ウ. 留学生への支援			
	▪ 東アジアを中心とした外国人留学生への支援	留学生向ホームページの作成	市営住宅の提供	外国人留学生への市営住宅の提供を実施中
125	エ. 雇用環境の整備			
	▪ 雇用の安定と若年者の就職活動の支援【No.94再掲】	ガイダンス等の開催	ガイダンスや支援塾等開催	企業ガイダンス等求職者の就業支援を実施中
	⑥. 東アジアの各都市・地域から選ばれる都市			
126	ア. 上海事務所設置			
	▪ 上海事務所設置	他都市の調査	事務所の準備及び開設	上海事務所開設に向けて準備中
127	イ. 東アジア観光客の誘致強化			
	▪ 東アジア観光客の誘客を促すPRの実施	海外でのPR活動の実施等	活動の拡充	東アジア観光客の誘客を促すPR活動の拡充に取り組み中
128	ウ. 外国人観光客の誘致のための環境整備			
	▪ 外国人観光客のための多言語案内表記による情報の提供	サイン整備や事業者セミナー	⇒	外国人観光客のための多言語案内表記の整備や事業者向けのセミナーを実施中
129	エ. 東アジア各都市とのアクセス強化			
	▪ 海外からの観光客誘致に伴うインセンティブやセールスの実施	—	実施検討	海外からの観光客誘致に伴うインセンティブやセールスの実施について検討中
	▪ 阿蘇くまもと空港国際線の利用促進【No.36再掲】	チャーター便の誘致	⇒	協議会への負担金を通じ、国際線チャーター便の誘致を促進中
130	オ. 東アジアでの商談会の開催、出展支援			
	▪ 東アジア諸国・地域との経済交流推進	各国地域での展開	⇒	各国・地域での支援を実施中。併せて支援策の再構築中

III. 選ばれる都市くまもとを実現します